

Naziv: VAHTA, telekomunikacije in nove tehnologije, d.o.o.
Naslov: Gorjansko 32
Pošta: 6223 Komen
Matična št.: 2292912000,
ki ga zastopa direktor Goran Živec
(v nadaljevanju: Naročnik)

in

Naziv: _____
Naslov: _____
Pošta: _____
Matična št.: _____
ki ga zastopa direktor _____
(v nadaljevanju: Izvajalec)

sklenejo naslednjo

**POGODBO O DOBAVI NAPRAV IN OPREME IN VZPOSTAVITVI 5G OMREŽJA NA
OBMOČJU OBČINE ILIRSKA BISTRICA V OKVIRU PROJEKTA 101179986 – 23-SI-DIG-5G-
WAT-ERR-IB**

00.0. UVODNE UGOTOVITVE

00.01. Podpisniki te pogodbe uvodoma ugotavljajo in soglašajo, da:

- a) je naročnik v zvezi s projektom »5G for WATER supply management and Emergency Response and Recovery for Ilirska Bistrica smart municipality« (v nadaljevanju: Projekt) z Evropsko izvajalsko agencijo za zdravje in digitalno tehnologijo HADEA (v nadaljevanju: Agencija) z nazivom »5G and Edge Cloud for Smart Communities (CEF-DIG-2023-5GSMARTCOM-EDGE)« (v nadaljevanju: Javni razpis) dne 23. 10. 2024 sklenil Pogodbo št. »Project 101179986 – 23-SI-DIG-5G-WAT-ERR-IB (v nadaljevanju: »Grant Agreement«) v zvezi z izvajanjem katere se sklepa ta pogodba;
- b) se ta pogodba nanaša na izpolnjevanje naročnikovih zavez iz Grant Agreementa iz sklopa Work Package 2.3: 5G infrastructure deployment.
- c) je bil izvajalec s strani naročnika v okviru izbirnega postopka za izbor izvajalca izbran kot ustrezen in najugodnejši ponudnik;
- d) predstavlja osnovo za dobavo opreme in gradnjo PZI (Projekt za izvedbo izgradnje), ki je Priloga 1 k tej pogodbi;
- e) s to pogodbo stranki dogovorita podrobnosti izvedbe storitve postavitve 5G omrežja na območju občine Ilirska Bistrica v skladu z »Grant Agreement« in veljavno zakonodajo.

00.02. Izvajalec izjavlja, da razpolaga z znanji in izkušnjami, potrebnimi za izvedbo posameznih aktivnosti iz te pogodbe, ter da izpolnjuje pogoje za izvajanje nalog po tej pogodbi.

00.03. Pogodba podpisnikom te pogodbe omogoča razumevanje njihovih pravic, dolžnosti in postopkov, ki izvirajo iz pogodbe ali so v zvezi z njo.

00.04. Izvajalec se obvezuje, da bo sodeloval z Naročnikom, mu svetoval na lastno pobudo in mu dajal na razpolago tudi druge storitve, ki niso opredeljene v tej pogodbi, a so nujno potrebne za uspešno izvedbo predmeta pogodbe in Naročniku predal polno funkcionalno omrežje.

00.05. Naročnik se zavezuje, da bo sodeloval pri izvrševanju vseh svojih obveznosti, ki izvirajo iz pogodbe.

00.06. Naročnik bo izvajalcu, v skladu z njegovimi usmeritvami, posredoval vse informacije, ki so kakorkoli povezane s predmetom pogodbe ali potrebne za kakovostno opravljanje izvajalčevih obveznosti.

00.07. Izvajalec se obvezuje, da bo predmet pogodbe realiziral na najvišji možni profesionalni ravni.

01.0. POMEN IZRAZOV

01.01. Izrazi uporabljeni v tej pogodbi imajo enak pomen kot izrazi uporabljeni v »Grant Agreement« in Zakonu o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2, Uradni list RS, št. 130/22, 18/23 – ZDU-10 in 40/25 – ZInfV-1).

02.0. PREDMET POGODBE

02.01. Predmet te pogodbe je:

a) SKLOP 1: Dobava in postavitve antenskih stolpov, ter elektro in komunikacijskih priključkov, kot določeno v:

- Prilogi 1 - Popisne postavke za Sklop 1;
- Prilogah 1.1 – 1.14 - PZI dokumentacijo za 14 stolpov.

b) SKLOP 2: Dobava in montaža jedrnega 5G omrežja, kot določeno v:

- Prilogi 2 - Popisne postavke za Sklop 2;
- Prilogi 2.1 - Lokacije stolpov;
- Prilogi 2.2 - Popis funkcionalnih zahtev za jedro 5G - Appendix B;
- Prilogi 2.3 - Popis funkcionalnih zahtev za podporne elemente - Appendix D.

c) SKLOP 3: Dobava in montaža 5G RAN, kot je določeno v:

- Prilogi 3 - Popisne postavke za Sklop 3;
- Prilogi 3.1 - Popis funkcionalnih zahtev za 5G RAN - Appendix B;
- Prilogi 3.2 - Vzdrževanje in podpora 5G RAN - Appendix C.

d) SKLOP 4: Dobava 5G mobilnih baznih postaj, kot določeno v:

- Prilogi 4 - Popisne postavke za Sklop 4;
- Prilogi 4.1 - Popis funkcionalnih zahtev za Dron;
- Prilogi 4.2 - Popis funkcionalnih zahtev Prikolica.

02.02. Priloge so skupno poimenovane tudi Projektna dokumentacija.

02.03. Pri izvedbi del in dobav je poleg Projektne dokumentacije izvajalec dolžan upoštevati tudi navodila Naročnika.

03.0. OBVEŠČANJE

03.01. Najkasneje peti (5) delovni dan po nastanku vsake spremembe ali nastopu okoliščin, ki bi lahko kakorkoli vplivale na izpolnitev pogodbenih obveznosti ali uveljavljanje pravic pogodbenih strank iz te pogodbe, je dolžan Izvajalec o tem hkrati obvestiti:

- a. pooblaščen osebo Naročnika ter
- b. pooblaščenega Nadzornika, ki ga je Naročnik imenoval za strokovni nadzor pri izvedbi del.

03.02. Ko gre za gradbena dela je tovrstno spremembo ali nastanek okoliščin je dolžan Izvajalec vpisati v gradbeni dnevnik.

03.03. Izvajalec je dolžan o zadevah, ki se tičejo Projektne dokumentacije, vključno z zahtevanimi pojasnili o nezadostno jasnih podrobnostih Projektne dokumentacije, pripombah in predlogih glede morebitnih pomanjkljivosti Projektne dokumentacije, spremembah in dopolnitvah Projektne dokumentacije, vnesenih v Projektno dokumentacijo, v roku osmih (8) dni pisno obvestiti Naročnika in Nadzornika iz prejšnjega odstavka in v primeru spremembe pred izvedbo dobiti potrditev predlaganih sprememb skladno z določili te pogodbe. Naročnik je dolžan Izvajalcu podati odgovor v roku osmih (8) dni.

03.04. Obvestila, ki niso dana v skladu s prejšnjima odstavkoma, nimajo pravnega in finančnega učinka.

04.0. IZPOLNITEV OBVEZNOSTI

04.01. Izvajalec je dolžan pri izpolnitvi svojih obveznosti ravnati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

04.02. Izvajalec se zavezuje izvesti vsa pogodbenega dela skladno z zavezami iz te pogodbe, v skladu z veljavnimi predpisi (vključno s predpisi s področja elektronskih komunikacij, graditve objektov, varstva okolja in urejanja prostora ter varstva in zdravja pri delu, itd.), standardi, priporočili, normativi, navodili, pravili stroke in dobrimi običaji dobrega strokovnjaka, po vseh sodobnih izsledkih znanosti in stroke, vestno, solidno, pravilno, kvalitetno in pravočasno.

05.0. SPREMEMBA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE V FAZI IZVEDBE

05.01. Spremembe Projektne dokumentacije v fazi izvedbe predstavljajo tiste spremembe, ki jih Izvajalec izvede po pričetku izvajanja del in je nujna za izpolnitev predmeta pogodbe.

05.02. Spremembo lahko predlaga katerakoli pogodbeni stranka.

05.03. Izvajalec ne sme samostojno spremeniti Projektne dokumentacije.

05.04. Spremembo Projektne dokumentacije podpiše in potrdi Naročnik.

05.05. Če se zaradi spremembe Projektne dokumentacije bistveno spremenijo pogoji za izpolnitev pogodbe, Izvajalec nima pravice odstopiti od pogodbe.

- 05.06. Kopijo dokumentacije o spremembah in dopolnitvah iz tega člena in drugih potrjenih sprememb, ki nastajajo pri izvedbi, je dolžan Izvajalec:
- predati Nadzorniku najkasneje tretji (3) delovni dan po vnosu spremembe in dopolnitve;
 - posredovati na elektronski naslov Naročnika.

06.0. DOLŽNOSTI IZVAJALCA

- 06.01. Izvajalec je dolžan v okviru izvajanja te pogodbe in skladno s Projektno dokumentacijo:
- zgraditi delujoče 5G omrežje;
 - upoštevati roke, določene v podrobnem Terminskem načrtu;
 - ob obstoju pogojev za uvedbo v delo, podpisati zapisnik o uvedbi v delo, in sicer najkasneje v roku petih (5) delovnih dni po tem, ko ga k temu pozove Naročnik;
 - skupaj z Naročnikom reševati tehnične in druge probleme;
 - zagotoviti obvezno navzočnost svojega predstavnika:
 - na operativnih sestankih z Naročnikom
 - pri kvalitativnem pregledu, pri tehničnem pregledu objekta in pri dokončni izročitvi in prevzemu objekta;
 - ob morebitnih pregledih izvedenih na zahtevo Naročnika ali inšpekcijskih in drugih pristojnih organov;
 - na gradbišču.
 - izdelati vse potrebne elaborate, pridobiti vsa potrebna soglasja in dovoljenja v zvezi s prevozi, zaporo cest in parkirišč, prečkanji komunalnih vodov, poskrbeti za spremembe prometnega režima, za postavitve začasne prometne signalizacije, za delno zaporo prometa v času izvajanja pogodbenih del, vse potrebne začasne prehode, izogibališča in preusmeritve ter o tem pravočasno obveščati javnost preko sredstev javnega obveščanja;
 - graditi po zemljiščih v lasti pravnih oseb tam, kjer je preveril, da je bila v korist Naročnika predhodno pridobljena pravica graditi oziroma drug ustrezen dokument, ki ureja pravico graditi in so ga potrdi Naročnik;
 - graditi po zemljiščih v lasti fizičnih oseb zgolj tam, kjer je predhodno v korist Naročnika pridobil pravico graditi;
- 06.02. **Poročanje in spremljanje projekta** je dolžan Izvajalec opravljati v okviru izvajanja te pogodbe in je vključeno v vrednosti postavk iz Projektne dokumentacije, ki jih obračuna Naročniku skladno s to pogodbo in jih v nobenem primeru ni upravičen zaračunati dodatno. Poročanje in spremljanje projekta Izvajalec izvaja upošteva zahteve Naročnika, in sicer je dolžan:
- skladno z navodili Naročnika, tedensko in mesečno poročati o izvedenih in načrtovanih delih in njihovih vrednostih (v nadaljevanju: Navodila za poročanje), v evidence, ki jih določi Naročnik;
 - pisno in ustno poročati in dajati pojasnila na zahtevo Naročnika, ter inšpekcijskih in drugih pristojnih organov;
 - stanje projekta, načrtovanje sprememb in poročanja po tej pogodbi izvajati v obliki in na način, ki ju predpiše Naročnik;
- 06.03. **Izdelava in dopolnitev Projektne dokumentacije** skladno s to pogodbo in s tem povezani Izvajalčevi stroški so vključeni v vrednosti postavk iz Projektne dokumentacije in Ponudbenega predračuna, ki jih Izvajalec obračuna Naročniku in jih ta v nobenem primeru ni upravičen zaračunati dodatno.
- 06.04. Skladno z Navodili Naročnika temu zagotavljati in predajati ustrezno urejeno **fotografsko dokumentacijo** (v elektronski obliki), in sicer:
- stanja terena in okolice pred pričetkom izvajanja del, izvedbe del in stanja po dokončanju del;
 - fotodokumentirati pred zasipanjem vsa križanja z drugo podzemno infrastrukturo pri čemer mora biti na fotografijah razviden odmik (običajno se to izvaja na način, da se v kader slike postavi in slika meter, ki prikazuje odmik).
 - fotodokumentirati zaključeno stanje.
- 06.05. **V okviru varnostnih in drugih ukrepov na gradbišču** je Izvajalec dolžan na lastne stroške (vključno s plačilom taks, pristojbin in drugih javnih dajatev) zlasti:
- v imenu in po pooblastilu Naročnika (vključno s plačilom taks, pristojbin in drugih javnih dajatev) poskrbeti za izdelavo varnostnega načrta v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu, če je to potrebno;
 - izdelati zakonsko zahtevan načrt organizacije gradbišča v skladu z veljavnimi predpisi, ter ga dati v potrditev Nadzorniku;

- f. zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu z veljavno zakonodajo in varnostnim načrtom;
- g. zagotoviti varnost pri delu na gradbišču skladno z veljavnimi predpisi; podučiti delavce in izvajati ukrepe iz varstva in zdravja pri delu ter preprečevati čezmerne vplive na okolje;
- h. primerno zavarovati in čuvati objekt, obstoječe objekte, sosednje objekte, izvedena dela, opremo, naprave, instalacije in material pred okvarami, propadanjem, odnašanjem ali uničenjem;
- i. izvajanje del organizirati tako, ter pravočasno ukreniti, kar je treba, da zaradi del ne bo ogroženo življenje in zdravje ljudi ter varnost objekta, obstoječega objekta, sosednjih objektov, okolja, prometa, same gradnje in del, ki se izvajajo na gradbišču, opreme, naprav, instalacij, materiala in strojnega parka;
- j. izvajanje del organizirati tako, da bo poslovanje preko ali v obstoječih objektih teklo čim manj moteno (predvsem kar zadeva dela, ki povzročajo hrup in druge emisije);
- k. dela na komunalni infrastrukturi izvajati skladno s pogoji in mnenji upravljalcev infrastrukture ali mnenjedajalcev;
- l. izdelati in odstraniti vse potrebne začasne prehode in zaščite;
- m. zagotoviti kontrolo kakovosti vgrajenih materialov, naprav oziroma izvedenih del v skladu z veljavnimi standardi in predpisi (nosilnost, zgoščenost, ravnost, tesnost, trdnost, meritve, izjave o lastnostih oz. skladnostih, certifikati, preizkusi, izvesti tlačne preizkuse, dezinfekcije instalacij, izpiranje idr.), skladno s prejetimi projektnimi pogoji in mnenji upravljalcev druge infrastrukture;
- n. zaščititi vse komunalne in druge naprave in infrastrukturo, ki obstajajo in to v skladu z zahtevami upravljavca teh naprav in objektov;
- o. redno odstranjevati ves nepotreben material ter pri tem upoštevati veljavno zakonodajo s področja ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih;
- p. redno opraviti odvoz odvečnega materiala, ki nastane pri gradnji, na lokacijo za predelavo ali trajno odlaganje gradbenih materialov, dokazila o primernem deponiranju (lokacija in količina materiala) je potrebno redno dostavljati Naročnikom oziroma Nadzorniku, kot prilogo k situacijam;
- q. voditi vso s predpisi in pogodbo določeno gradbeno in drugo dokumentacijo (gradbeni dnevnik, gradbena knjiga, ...);
- r. pravočasno obveščati Naročnika pred vsako pomembno fazo gradnje ter predati certifikate materialov ter naprav pred vgradnjo le-teh;
- s. izvesti zakoličbo obstoječih vodov (v kolikor pride do poškodb le teh, je izvajalec dolžan na lastne stroške izvesti sanacijo in poravnati vse morebitne stroške in odškodnine v zvezi s tem);
- t. podpisati izjavo o pregledu projektne dokumentacije ter podaji eventuelnih pripomb nanjo;
- u. v skladu z navodili Naročnika pripraviti dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO), ter podpisati ustrezne izjave v zvezi s tem, če bi bilo potrebno;
- v. podpisati izjavo o dokončanju gradnje.

07.0. POGODBENA VREDNOST – OCENJENA VREDNOST POGODBE

- 07.01. Cena je podrobneje določena s Ponudbo izvajalca (Priloga 5) in je dogovorjena na naslednji način in sicer:
- a) **SKLOP1: Dobava in postavitve antenskih stolpov, ter elektro in komunikacijskih priključkov**, je določena s klavzulo »dejanske količine in fiksne cene na enoto« in je določena na podlagi predvidenih količin iz Projektne dokumentacije in zaradi izvajanja določil te pogodbe stranki določita ocenjeno vrednost pogodbenega sklopa v višini _____ EUR + DDV,
 - b) **SKLOP 2: Dobava in montaža jedrnega 5G omrežja**, kot enotna cena v višini _____ EUR in
 - c) **SKLOP 3: Dobava in montaža 5G RAN**, kot enotna cena v višini _____ EUR.
 - d) **SKLOP 4: Dobava 5G mobilnih baznih postaj**, kot enotna cena v višini _____ EUR.
- 07.02. Cena na enoto, ki je določena za Sklop 1, izhaja iz popisnih postavk iz Projektne dokumentacije in so nespremenljive celotno obdobje trajanja te pogodbe, razen če je v tej pogodbi drugače določeno.
- 07.03. Pogodbene stranke soglašajo, da so v Projektni dokumentaciji navedene tehnične lastnosti (globina, širina, površina, nosilnost, zgoščenost in podobno) bistvena sestavina te pogodbe,

- in da je pogodbenena cena na enoto mere določena kot posledica teh tehničnih lastnosti.
- 07.04. Izvajalec mora izvesti vsa dela, ki so potrebna za zgraditev in uporabo 5G omrežja, ki je predmet te pogodbe, tako da omrežje predstavlja funkcionalno celoto.
- 07.05. **Pogodbenena cena na enoto mere za vsako posamezno postavko iz Projektne dokumentacije je fiksna in nesprejemljiva** ves čas trajanja pogodbe in vsebuje vse elemente, iz katerih je sestavljena, torej vse stroške za izvedbo ponujenih del v tej postavki, vse storitve iz te pogodbe, morebitne popuste in davke, razen DDV, tako da Naročnik, razen pogodbene cene na enoto, ni dolžan plačati Izvajalcu nobenih drugih stroškov.
- 07.06. Določilo o fiksni-nespremenljivi ceni velja tudi za tiste popisne postavke iz Projektne dokumentacije za katere v le tej ni določenih količin.
- 07.07. Glede na prejšnjo točko so v posamezni ceni na enoto mere zajeti tudi:
- stroški dela za izvedbo vseh s popisom predvidenih del ter vseh spremljajočih del;
 - stroški pripravljalnih del in organizacije gradbišča, priključke na komunalne inštalacije za potrebe delovišča;
 - posebnosti, ki za izvedbo izhajajo iz pogojev na terenu;
 - stroški izdelave elaborata organizacije gradbišča in elaborata varstva pri delu, ki mora upoštevati tudi zavarovanje poti za varen pristop ljudi do obstoječih prostorov, stavb in objektov;
 - stroške izgradnje internih transportnih poti, njihovo vzdrževanje, kakor tudi stroške čiščenja javnih in drugih poti izven gradbišča, ki jih bo onesnažil s svojimi vozili Izvajalec ali njegov podizvajalec;
 - stroški za popravilo vseh poškodb, ki bi nastale na javni cesti, komunalnih vodih, sosednjih objektih in okolici po krivdi Izvajalca ali kot posledica izvedenih del v celotnem obdobju gradnje;
 - stroški predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora Izvajalec obvezno upoštevati;
 - stroški zavarovanja vgrajene opreme in elementov pred poškodbami in onesnaženjem, v ceni del morajo biti vključeni vsi manipulativni in režijski stroški kakor tudi stroški koordinacije za celotno obdobje gradnje, do končne primopredaje del;
 - stroški sprotnega čiščenja objekta in tras pred in med gradnjo, vključno s stroški odvoza in stroški začasnega in trajnega deponiranja materiala, ki iz teh del izhajajo, kot priprava za izvedbo naslednjih faz gradnje;
 - stroški vseh predpisanih kontrol izvedenih del in materialov, dokazil za vgrajene materiale, razen za material in opremo, ki jih je nabavili neposredno Naročnik;
 - stroški zaključnih del z odstranitvijo vseh naprav in opreme, ki jo je Izvajalec potreboval za izvedbo del, z vzpostavitvijo v prvotno stanje na tistih delih okolice, ki jih je Izvajalec uporabljal za svoje potrebe med izvajanjem del;
 - vsi stroški, ki jih Izvajalec ali njegovi podizvajalci nosi za gradbene stroje, delavce, vodstvo, materiale, montažo, zavarovanje, dobiček, blago, dela in storitve, potrebne zaradi zahtev zakonodaje, davke in dajatve, skupaj z vsemi riziki, odgovornostmi in obveznostmi, navedenimi ali nakazanimi v gradbeni pogodbi in/ali z vsemi riziki, odgovornostmi in obveznostmi, ki bi nastali zaradi gradbene pogodbe ali njenih neposrednih ali posrednih posledic, in drugo;
 - stroški izdelave vlog in dokumentacije za prijavo del pri mnenjedajalcih, vključno z organizacijo prevzema izvedenih del in sestavo zapisnikov o prevzemu;
 - stroški povezani s faznostjo izvedbe in morebitnih zastojev, ki so v sferi Naročnika.
- 07.08. V primeru **dodatnih del** Naročnik ni dolžan izvajanja le teh ponuditi Izvajalcu. Če Naročnik izvajanje dodatnih del ponudi (tudi) Izvajalcu, jih ta ne sme odkloniti. Če so postavke za ta dela že zajete v Projektne dokumentaciji, se ta dela obračunajo po teh cenah. Če potrebnih postavk ni v Projektne dokumentaciji, mora Izvajalec Naročniku podati ponudbo za manjkajoče postavke iz Projektne dokumentacije (v nadaljevanju: dodatna ponudba). Pisni predlog spremembe Projektne dokumentacije, ki vsebuje dodatna dela in ki jo pripravi Izvajalec, predstavlja ponudbo Izvajalca v zvezi z izvedbo dodatnih del. Pisna potrditev Naročnika tako predlaganega in s strani Izvajalca podpisanega predloga spremembe Projektne dokumentacije pomeni sprejem Izvajalčeve ponudbe za izvedbo dodatnih del, ki predstavlja aneks k tej pogodbi, razen če Naročnik izrecno ne sporoči, da s potrditvijo predloga spremembe Izvajalčeve ponudbe ne potrjuje.

08.0. PREVZEMANJE IN PREDAJA DEL IN STORITEV

- 08.01. **Faze izročitve del in storitev**
Faze izročanja del in storitev (v nadaljevanju: Izročitev) obsegajo številne aktivnosti, ki

omogočajo postopno prevzemanje opreme. Izročitev bo sestavljena iz več faz:

- a. Zasnova omrežja (LLD)
- b. Dobava opreme
- c. Začetna konfiguracija in testiranje v laboratorijskem okolju stranke
- d. Začetna uvedba in testiranje v komercialnem omrežju stranke
- e. Predhodni sprejem (PAT)
- f. Končni sprejem (FAT)
- g. Dokumentacija

08.02. **Zasnova omrežja (LLD)**

Izvajalec bo, skladno s Projektno dokumentacijo, izdelal načrt 5G sistema na nivoju podrobne zasnove (v nadaljevanju: LLD – Low Level Design), kar bo omogočilo konfiguracijo, testiranje in zagon delujočega sistema. Izvajalec bo pripravil LLD, ki ga bo naročnik pregledal in komentiral, dokler ne bo dokončana skupno dogovorjen LLD, ki bo omogočal izpolnjevanje zahtev iz Projektno dokumentacije.

08.03. **Dobava**

Izvajalec bo dostavil opremo na izbrane lokacije ne območju Občine Ilirska Bistrica, ki jih Naročnik sporoči naknadno v fazi izvajanja pogodbe. Dobavni rok je določen s to pogodbo, Projektno dokumentacijo in Terminskim načrtom.

08.04. **Začetna uvedba in testiranje**

Pred uvedbo v živo omrežje bo stranka dokončala konfiguracijo posameznih elementov sistema in sistema kot celote, ki bo uvedeno v skladu s konfiguracijskimi predlogami iz Projektno dokumentacije in LLD. Naročnik bo preveril, ali so bile fizične namestitve izvedene v skladu z industrijskimi standardi. Izvajalec ob prisotnosti naročnika izvedli končne teste, da zagotovita, da omrežje ustreza zasnovi. Nato bodo izvedeni predhodni sprejemni testi (PAT).

08.05. **Sprejem**

Sprejem obsega tri dele:

- Dobava opreme na izbrane lokacije stranke
- Predhodni sprejem (PAT)
- Končni sprejem (FAT)

08.06. **Sprejem dobave opreme**

Naročnik ne bo sprejel poškodovane opreme, ki jo je izvajalec dolžan zamenjati v skladu s postopki zamenjave, ki jih predvidi proizvajalec opreme oz. principal. Dobavnico bosta podpisali stranki, ki bo podrobno navedla, kjer je to primerno, za vsak dostavljen predmet, (i) lokacijo dostave; (ii) datum in čas dostave; (iii) proizvajalca in tip opreme; (iv) serijsko številko; (v) sklic na pogodbo; (vi) sklic na naročilnico.

08.07. **Predhodni sprejem (PAT) za SKLOP 2 IN SKLOP 3**

Stranki testirala nameščeno rešitev v skladu s seznamom za predhodni sprejem (PAT) (Priloga 7). Stranka se bo posebej osredotočila na zagotavljanje, da je rešitev sposobna prenašati promet med baznimi postajami in navzven, ter na delovanje sistema kot celote. Aktivnosti PAT bodo potekale za vsako lokacijo stojnega mesta in bazne postaje posebej, ter za vsak sklop posebej. O doseganju kriterijev bo sestavljen seznam izpolnjevanja PAT kriterijev. Potrdilo o predhodnem sprejemu (PAT) bosta nato podpisali obe strani. Da ne bo pomote, se bo aktivnost PAT izvajala in ponavljala, dokler ne bodo izpolnjeni vsi kriteriji.

08.08. **Končni sprejem (FAT) za SKLOP 2 IN SKLOP 3**

Končni sprejem bo izveden po podelitvi PAT za SKLOP 3. FAT za SKLOP 2 in SKLOP 3 bo narejen istočasno. FAT bo izveden v skladu s seznamom za končni sprejem (Priloga 8). Izvajalec bo posodobil LLD in konfiguracijsko predlogo v skladu z dejanskim stanjem. Stranki bosta odpravili postavke s seznama PAT. Po zaključku zgoraj omenjenih nalog bo FAT certifikat (FAC) skupaj podpisan s strani strank.

08.09. **Dokumentacija**

Izvajalec bo posamezne aktivnosti v zvezi s prevzemanjem in predajo del ustrezno dokumentiral in tako dokumentacijo izročil naročniku tako da bo slednjemu na podlagi tega omogočeno zagotavljanje ustrezne podpore pri upravljanju in delovanju omrežja (navodila za uporabo).

09.0. KONČNI SPREJEM IN IZROČITEV VSEH IZVEDENIH DEL

09.01. Takoj, ko so vsa dela in dobave končani, Izvajalec o končanju del, ki so predmet pogodbe, pisno obvesti Naročnika.

09.02. Pogodbene stranke soglašajo, da začetek uporabe pred sprejemom in izročitvijo izvedenih del ne štejejo za sprejem in izročitev in sta ju stranki dolžni kljub temu opraviti po določilih te pogodbe.

- 09.03. Naročnik in Izvajalec sta dolžna brez odlašanja, najkasneje v roku petih (5) delovnih dni, začeti s primopredajo del, ter pripravo končnega obračuna.
- 09.04. O primopredaji se sestavi zapisnik o sprejemu in izročitvi.
- 09.05. Končni sprejem in izročitev vseh izvedenih del sta uspešno izvedena, če stranki z zapisnikom o sprejemu in izročitvi ugotovita, da:
- so dela izvedena po pogodbi, predpisih in pravilih stroke;
 - kakovost izvedenih del ustreza pogodbeni kakovosti oziroma katera dela je Izvajalec dolžan na svoj strošek dodelati, popraviti ali znova izvesti in v katerem roku mora to storiti;
 - je sistem funkcionalno delujoč in je bil v zvezi z njegovim delovanjem uspešno izveden FAT za SKLOPA 2 in 3;
 - radijske meritve delovanja sistema, ki jih izvede Naročnik ali s strani Naročnika pooblaščen oseba, ustrezajo zahtevam Naročnika in dosegajo dogovorjeni obseg pokrivanja;
 - je Izvajalec izročil Naročniku garancijske liste, ateste in izjave principalov;
 - je Izvajalec izročil Naročniku končne konfiguracijske podloge in dokumentacijo, ki je potrebna za poznavanje in delovanja sistema;
 - je datum dovrčitve del in datum sprejema in izročitve skladen s pogodbo;
 - je Izvajalec izročil Naročniku originalna zavarovanja in garancije za odpravo napak v garancijskem roku, skladno z določili te pogodbe.
- 09.06. Zapisnik o sprejemu in izročitvi lahko sestavi tudi en sam pogodbenik brez drugega, če drugi pogodbenik neupravičeno odkloni sodelovanje v sprejemu in izročitvi ali če se neupravičeno in/ali neutemeljeno ne odzove vabilu, da sodeluje pri sprejemu in izročitvi. Takšen zapisnik se pošlje drugemu pogodbeniku.
- 09.07. Če je v zapisniku o sprejemu in izročitvi ugotovljeno, da mora Izvajalec na svoj strošek dodelati, popraviti ali znova izvesti posamezna dela, se je Izvajalec dolžan tega takoj lotiti. Če Izvajalec ne izvede del iz prvega odstavka tega člena v primernem roku, lahko Naročnik angažirajo koga drugega, da jih izvede na izvajalčev račun.
- 09.08. Stroške, ki jih imata Naročnik in Nadzornik zaradi potrebe po morebitni ponovitvi primopredaje, krije Izvajalec.
- 09.09. Po izvedbi del, ki jih je potrebno dodelati, popraviti ali znova izvesti Izvajalec ponovno pošlje obvestilo o dokončanju del in poziv na primopredajo del skladno s to pogodbo. Postopek se ponavlja, dokler iz primopredajnega zapisnika (primopredajni zapisnik brez kakovostnih in količinskih pripomb) ni razvidno, da so vse dodelave, popravila ali znova izvedena posamezna dela opravljena.

10.0. OBRAČUN DEL

- 10.01. Dela in dobave bodo obračunane in plačane upoštevajoč naslednji mehanizem:
- SKLOP1: Dobava in postavitve antenskih stolpov, ter elektro in komunikacijskih priključkov:** »dejanske količine in fiksne cene na enoto« kot je določena na podlagi predvidenih količin iz Projektne dokumentacije, pri čemer izvajalec obračuna naročniku:
 - Ob dobavi materialov (dobavnica) -> 90% vrednost dobavljenih materialov;
 - Ob postavitvi oz. montaži -> 90% vrednosti montažnih del.
 - SKLOP 2: Dobava in montaža jedrnega 5G omrežja:**
 - Ob dobavi materialov (dobavnica) -> 90% vrednost dobavljenih materialov;
 - Ob izvedbi PAT -> 90% vrednosti montažnih del, ločeno za vsako bazno postajo posebej.
 - SKLOP 3: Dobava in montaža 5G RAN:**
 - Ob dobavi materialov (dobavnica) -> 90% vrednost dobavljenih materialov;
 - Ob izvedbi PAT -> 90% vrednosti montažnih del, ločeno za vsako bazno postajo posebej.
 - SKLOP 4: Dobava 5G mobilne mobilnih bazne baznih postaj:**
 - Ob dobavi materialov (dobavnica) -> 90% vrednost dobavljenega blaga.
- 10.02. Pogodbene stranke soglašajo, da lahko Naročnik uporabi količine, ki bodo izhajale iz geodetskih merjenj, kot osnovo za morebitne popravke predhodno že zaračunanih količin.
- 10.03. Naročnik bo izvedena dela plačal Izvajalcu na podlagi s strani Nadzornika ali svojega pooblaščenca overjenih začnih situacij in končne situacije v skladu s Termiškimi načrtom.
- 10.04. Izvajalec je dolžan začasno in končno situacijo pripraviti na način, da pripravi razdelilnik posamezne situacije, razdeljeno po posameznih sklopih storitve.

11.0. IZSTAVITEV SITUACIJE

- 11.01. Tekoča začasna situacija zajema dela, izvedena v obdobju od izstavitve prejšnje situacije do zadnjega dne tekočega koledarskega meseca.
- 11.02. Izvajalec gradbena dela obračuna skladno z določili 76a. člena ZDDV (obrnjena davčna stopnja).
- 11.03. Vrednost posamezne začasne situacije je seštevek vrednosti posameznih postavk izvedenih del, izračunanih na osnovi s strani Nadzornika in Naročnika potrjene količine del v obračunskem obdobju za vsako popisno postavko del, zmnožene s ceno na enoto iz Projektna dokumentacije.
- 11.04. **Naročnik pri izplačilu vsakega Pripadajočega deleža začasne situacije zadrži 10% vrednosti posamezne začasne mesečne situacije kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del.**
- 11.05. Izvajalec dostavi tekoče začasne situacije v potrditev Nadzorniku ali pooblaščenca Naročnika najkasneje do 3. delovnega dne naslednjega meseca, ta pa jih pregleda v roku petih (5) delovnih dneh po prejemu, ter v količinsko nespornem delu potrdi, sporni del pa oporeka.
- 11.06. Po potrditvi s strani Nadzornika ali pooblaščenca Naročnika je Izvajalec dolžan izstaviti Naročniku en papirnat izvod predloga vsake začasne situacije, izvod v elektronski obliki pa za vse Naročnike posredovati na elektronski naslov Naročnika, kot je določen s to pogodbo.
- 11.07. Naročnik je dolžan preveriti skladnost začasne situacije v petih (5) delovnih dneh od dneva prejema popolne situacije, ter jo v tem roku overiti v njenem nespornem delu oziroma dati svoje pripombe v pisni obliki. V zavrnitvi začasne situacije je Naročnik dolžan navesti razlog zavrnitve.
- 11.08. Če Naročnik ne overi (nespornega dela) situacije v roku iz prejšnjega odstavka, niti je v tem roku ne izpodbija, se šteje, da je situacijo overil v celoti.
- 11.09. Rok za razrešitev izpodbijanega dela Pripadajočega dela situacije je praviloma do izstavitve naslednje začasne situacije, vendar najkasneje do končne obračunske situacije.
- 11.10. Overitev situacije s strani Naročnika **je pogoj** za njeno plačilo, razen v primeru iz prejšnjega odstavka tega člena.
- 11.11. Če Izvajalec ne dostavi popolne začasne mesečne situacije v pregled Nadzorniku ali predstavniku Naročnika ali v potrditev Naročniku pravočasno in skladno z določili tega člena, lahko Naročnik zahteva, da Izvajalec izvedena dela obračuna šele v naslednjem mesečnem obračunu.
- 11.12. Popolna začasna situacija je tista, ki izpolnjuje naslednje kriterije:
- za katero je izdelano poročilo o izvedenih delih, ki jih je potrdil Nadzornik ali predstavnik naročnika;
 - je zanjo podana izjava Izvajalca, da je gradnja potekala po parcelah, za katere so bile pridobljene služnosti;
 - za situacije, ki se nanašajo na Sklop 2 in Sklop 3, če je bil zanje uspešno opravljen PAT.

12.0. PLAČILO NA PODLAGI SITUACIJE

- 12.01. Nesporni del Pripadajočega dela situacije bo Naročnik plačal Izvajalcu na njegov transakcijski račun, ali za njegovo vrednost sklenil ustrezno cesijo, asignacijo ali pobot (dvostranski ali verižni). Stranke navedene načine plačila štejejo kot običajne pri medsebojnem poslovanju.
- 12.02. Rok za plačilo nespornega dela Pripadajočega dela situacije je 60 dni od dneva uradnega prejema in potrditve popolne situacije, ki izpolnjuje kriterije za plačilo.
- 12.03. Plačilo na podlagi situacij po tej pogodbi nima pravne narave dogovora o izplačevanju akontacij na račun izvedenih del in ne pomeni prevzema izvedenih del s strani Naročnika.

13.0. KONČNI OBRAČUN

- 13.01. Končni obračun se opravi po sprejemu in izročitvi vseh izvedenih del, kar se potrdi z zapisnikom o sprejemu in izročitvi del brez kakovostnih in količinskih pripomb. Delo s končnim obračunom se začne takoj po sprejemu in izročitvi, konča pa v tridesetih (30) dneh od dneva sprejema in izročitve.
- 13.02. S končnim obračunom se zajamejo vse dobave in dela, izvedena po pogodbi, vključno s poznejšimi, nepredvidenimi, več in dodatnimi deli, ki jih je Izvajalec dolžan ali pooblaščen izvesti, ne glede na to, ali so dela zajeta z začasnimi situacijami.
- 13.03. Končni obračun vsebuje zlasti:
- znesek vseh dobav,
 - znesek izvedenih del po pogodbenih cenah;
 - znesek razlike v ceni zaradi dodatnih del;

- d. znesek, izplačan po situacijah;
 - e. podatek, ali je so storitve opravljene v pogodbenem roku in če ne, koliko je bil rok prekoračen;
 - f. podatek o tem po kakšnem naslovu in v kolikšnem znesku Naročnik morebiti zahteva plačilo pogodbene kazni in povračilo škode oz. izpodbijane in ne izpodbijane zneske;
 - g. končni znesek (razliko), ki ga mora Izvajalec prejeti ali vrniti po nespornem delu obračuna.
- 13.04. S končnim obračunom se uredijo odprta razmerja med pogodbenimi strankami in določi izvršitev njihovih medsebojnih pravic in obveznosti iz pogodbe. Končni obračun ima naravo zunajsodne poravnave med strankami. S končnim obračunom se zajamejo vsa dela in dobave, izvedene po pogodbi, ki jih je Izvajalec dolžan ali pooblaščen izvesti, ne glede na to, ali so dela zajeta z začasnimi mesečnimi situacijami ali ne. S končnim obračunom se lahko spremeni dejansko stanje, ugotovljeno z začasnimi mesečnimi situacijami.
- 13.05. Če Naročnik neobrazloženo ali brez upravičenega razloga odkloni sodelovanje pri dokončnem obračunu, lahko Izvajalec sam opravi obračun in o tem obvesti Naročnika, ki je odklonil sodelovanje. Ta pravica pripada tudi Naročniku.

14.0. KONČNA SITUACIJA

- 14.01. Končna situacija oz. pripadajoči del le te, ki se obračuna Naročniku, se izstavi po izvedbi in na podlagi končnega obračuna.
- 14.02. Pogoji za plačilo končne situacije je izveden Končni sprejem in izročitev vseh izvedenih del.
- 14.03. Zadržani znesek oziroma njegov neporabljen del Naročnik izplača Izvajalcu v osmih (8) dneh od dneva sprejema in izročitve del oziroma v osmih dneh po odpravi pomanjkljivosti, ugotovljenih ob sprejemu in izročitvi.

15.0. ROKI ZA IZVAJANJE DEL

- 15.01. Roki za izvedbo vseh del po tej pogodbi, so naslednji:
- a. **SKLOP 1: Dobava in postavitve antenskih stolpov, ter elektro in komunikacijskih priključkov:**
 - Rok za dobavo in montažo: 30. 05. 2026
 - b. **SKLOP 2: Dobava in montaža jedrnega 5G omrežja:**
 - Rok za dobavo in montažo: 30. 05. 2026
 - POMEMBNO: Večinski del opreme v tem sklopu je potrebno dobaviti v letu 2025
 - c. **SKLOP 3: Dobava in montaža 5G RAN:**
 - Rok za dobavo in montažo: 30. 05. 2026
 - POMEMBNO: Večinski del opreme v tem sklopu je potrebno dobaviti v letu 2025
 - d. **SKLOP 4: Dobava 5G mobilne mobilnih bazne baznih postaj:**
 - Rok za dobavo in montažo: 30. 05. 2026
- 15.02. Roki po tej pogodbi so **bistvena sestavina** pogodbe.
- 15.03. Izvajalec je dolžan v roku 14 dni po uvedbi v delo pripraviti podroben Terminski načrt, ki upošteva dodatna navodila Naročnika v zvezi s pravočasnim zaključevanjem projekta. Podroben Terminski načrt je Priloga 6 k tej Pogodbi.
- 15.04. Izvajalec je dolžan izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v rokih, določenih v Terminskem načrtu, ki ga potrdi Naročnik in skladno s to pogodbo.
- 15.05. Izvajalec se šteje uveden v delo tretji (3) delovni dan po podpisu zapisnika o uvedbi v delo. Izvajalec prične z izvajanjem del po tej pogodbi takoj po podpisu zapisnika o uvedbi v delo.
- 15.06. Če Izvajalec ne začne del v roku iz prejšnjih odstavkov tega člena pogodbe, mu Naročnik določi primeren poznejši rok za začetek del. Če Izvajalec ne začne z deli niti v tem dodatnem roku, lahko Naročnik odstopi od pogodbe in zahteva od Izvajalca plačilo pogodbene kazni zaradi neizpolnitve.
- 15.07. Pogodbena obveznost Izvajalca (brez pogodbenih obveznosti, ki jih ima slednji v času garancijske dobe) je izpolnjena, ko so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:
- a. ko je uspešno opravljena izročitev in kvalitativen prevzem del,
 - b. ko so predložena zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, v skladu s to pogodbo.

16.0. ZAMUDE PRI IZVAJANJU DEL IN PODALJŠANJE ROKOV

- 16.01. Če Izvajalec ne izpolni svoje obveznosti v predvidenem roku izvedbe del ali če zamuja glede na Terminski načrt izvajanja del ali glede na rok dokončanja del, je o tem dolžan takoj pisno

- obvestiti Naročnika in jih zaprositi za podaljšanje roka dokončanja. Naročnik lahko v takem primeru določi primeren poznejši rok za izpolnitev, kar dogovori in potrdi pisno v obliki aneksa k tej pogodbi. Če Izvajalec ne izpolni svoje obveznosti niti v tem roku, lahko Naročnik odstopi od pogodbe in zahteva od Izvajalca plačilo pogodbene kazni zaradi neizpolnitve.
- 16.02. Zahteva za podaljšanje pogodbenega roka mora biti strokovno utemeljena z navedbo števila dni predvidenega podaljšanja pogodbenega roka in vseh posledic, ki jih to podaljšanje povzroči.
- 16.03. Naročnik je dolžan v roku desetih (10) dni od vročitve pisne zahteve za podaljšanje pogodbene roka Izvajalcu odgovoriti ali njegovo zahtevo sprejema.
- 16.04. Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvedbo del izključno ob nastopu naslednjih okoliščin, v kolikor niso nastopile po poteku roka za izvedbo del:
- naravni dogodki (požar, poplava, potres, izjemno slabo vreme, nenavadno za letni čas in za kraj, v katerem se dela izvajajo ipd.);
 - ukrepi, določeni z akti pristojnih organov, za katere ni odgovoren Izvajalec;
 - zamuda pri uvedbi Izvajalca v delo.
- 16.05. V primeru dogovorjenega podaljšanja roka dokončanja del mora Izvajalec predložiti ustrezno podaljšano finančno zavarovanje za dobro izvedbo del v skladu z določili te pogodbe.

17.0. ZAČASNA USTAVITEV IZVAJANJA DEL

- 17.01. V primeru začasne ustavitve del iz razlogov na strani Izvajalca, je Izvajalec dolžan na svoje stroške z nujnimi ukrepi zavarovati pred propadanjem in poškodbami tako izvedena dela kot tudi objekt in sosednje objekte.
- 17.02. V primeru začasne ustavitve del iz razlogov na strani Naročnika, nosi stroške v zvezi z nujnimi ukrepi za zavarovanje izvedenih del kot tudi objekta in sosednjih objektov, Naročnik.
- 17.03. Na pisno zahtevo Naročnika ali Nadzornika je dolžan Izvajalec izvesti ne le nujne ukrepe zavarovanja, temveč vse zahtevane ukrepe zavarovanja. V tem primeru je dolžan Izvajalec, na zahtevo Naročnika ali Nadzornika, pred izvedbo zahtevanih ukrepov zavarovanja Naročniku in Nadzorniku predložiti predračun za izvedbo zahtevanih ukrepov zavarovanja.

18.0. ODPSTOP DEL DRUGEMU

- 18.01. Izvajalec je za vsa dela, ki jih na projektu zanj izvajajo njegovi podizvajalci ali druge osebe, odgovoren kot da bi ta dela sam opravil.
- 18.02. Izvajalec mora pred oddajo del Naročnika obvestiti, katera dela in kje bo podizvajalec ta dela izvajal.
- 18.03. Vsa določila o podizvajalcih po tej pogodbi veljajo za vse podizvajalce, tudi če nastopajo v pod-izvajalski verigi (kot podizvajalci podizvajalcev).
- 18.04. Izvajalec je dolžan na zahtevo Naročnika takoj zagotoviti drugega podizvajalca, če slednji svojih obveznosti ne izpolnjuje na način, kot to velja za Izvajalca.

19.0. KAKOVOST IZVEDENIH DEL IN MATERIALA

- 19.01. Izvajalec je dolžan vgrajevati samo tiste proizvode, druge materiale, opremo, inštalacije, tehnološke naprave (v nadaljevanju: material), ki skladno s projektom ustrezajo nameravani uporabi in jih je Naročnik predhodno potrdil, ter so bili dani v promet skladno s predpisi o dajanju gradbenih proizvodov in tehničnih proizvodov v promet v Republiki Sloveniji in katerih skladnost je potrjena z ustreznimi listinami o skladnosti.
- 19.02. Izvajalec je dolžan Naročnika opozoriti na morebitno napako materiala, ki ga je zagotovil oziroma dobavil Naročnik, če je takšno napako ob skrbnem pregledu materiala lahko ugotoviti.
- 19.03. Izvajalec je dolžan Nadzorniku in predstavniku Naročnika pred vgradnjo izročati vso dokazno dokumentacijo, izjave o lastnostih, dokazila o pregledih in meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiale.
- 19.04. Izvajalec je dolžan Naročniku v presojo in potrditev pred vgradnjo ali montažo neodplačno predati vzorce in ustrezno dokumentacijo vseh materialov, ki še niso potrjeni s strani Naročnika, razen naravnih materialov in surovin. Naročnik mora dati svojo pisno privolitev ali negativno mnenje najkasneje v treh delovnih dneh od prejema materialov. Negativno mnenje (zavrnitev) mora pisno obrazložiti, s poudarkom, katere tehnične lastnosti manjkajo predloženim materialom in zakaj niso primerni za vgradnjo. Če Naročnik ne izda privolitve v navedenem roku ali ne obvesti Izvajalca, da iz upravičenih rokov podaljšuje rok za odgovor, se šteje, da so dali privolitev. Pri podaljšanju roka za odgovor se ustrezno podaljšajo tudi

- roki za izvedbo. Predani vzorci materialov se ne vračajo.
- 19.05. Kakovost izvedenih del in uporabljenega materiala se dokončno oceni ob dokončnem sprejemu in izročitvi.
- 19.06. Stroške vsakršnega ponovnega preverjanja kakovosti izvedenih del (zaradi ugotovljene slabe kvalitete ob prvem preverjanju) krije Izvajalec.

20.0. NADZORSTVO NAROČNIKA

- 20.01. Izvajalec je dolžan omogočiti Naročniku, njegovim predstavnikom in Nadzorniku stalen strokovni nadzor nad pogodbenimi deli Izvajalca, vključno glede vrste, obsega in kakovosti del, materiala, opreme ter pogodbenih rokov. Izvajalec je dolžan med izvajanjem posameznih faz projekta Nadzorniku, Naročniku ali njegovim predstavnikom omogočiti tudi sprotne kontrole gradbenih konstrukcij in drugih nosilnih elementov.
- 20.02. Pripombe, predloge in ugotovitve pri izvajanju nadzorstva sta Naročnik in Nadzornik dolžna brez odlašanja sporočiti Izvajalcu. Izvajalec se je dolžan ravnati po vsaki zahtevi Naročnika ali Nadzornika v zvezi s strokovnim nadzorstvom.
- 20.03. V primeru zamud in podaljšanj projekta zaradi razlogov na strani Izvajalca je ta dolžan nositi povečane stroške Nadzornika, ki bi Naročniku s tem nastali. Naročnik je v takem primeru upravičen tako terjatev do Izvajalca iz naslova povečanja stroškov nadzora pobotati s svojo obveznostjo, ki jo imajo do Izvajalca v zvezi s plačilom posamezne začasne ali končne situacije.

21.0. GARANCIJA ZA KAKOVOST IZVEDENIH DEL

- 21.01. Izvajalec jamči, da bodo dela, ob sprejemu in izročitvi ves čas trajanja garancijskega roka, izvedena v skladu s pogodbo, predpisi in pravili stroke in da nimajo napak, ki bi onemogočale ali zmanjševale njihovo vrednost ali njihovo primernost za redno uporabo oz. uporabo določeno s pogodbo.
- 21.02. Izvajalec jamči v garancijskih rokih, ki začnejo teči od sprejema in izročitve ali dobave naprave in odprave morebitnih napak, ugotovljenih pri tem prevzemu, kar velja tudi za tiste dele objekta ali za tiste naprave, ki so se začeli uporabljati že pred sprejemom in izročitvijo.
- 21.03. Garancijski roki za kakovost izvedenih del in vgrajenega materiala so:
- a. Za dobavljeno in vgrajeno aktivno opremo - celotno življenjsko dobo proizvoda po zagotovilih proizvajalca - predlog garancijskih pogojev, skladnih s Projektno dokumentacijo in zahtevami te pozivne dokumentacije, priloži ponudnik kot del ponudbene dokumentacije za opremo, ki jo ponuja, ob oddaji ponudbe in postane Priloga 9 k tej pogodbi.
 - b. Za dobave gradenj iz sklop 1, daje izvajalec garancijo 10 let. Za solidnost gradnje je garancijski rok v skladu z določbami Obligacijskega zakonika deset (10) let od izročitve in prevzema del.
 - c. Za druge dobave iz Sklopa 2 je garancijska doba 5 let.
 - d. Za druge dobave iz Sklopa 3 je garancijska doba 7 let.
 - e. Za druge dobave iz sklop 4 je garancijska doba 2 leti.
- 21.04. Naročnik ima pravico kadarkoli pred iztekom garancijskega roka odposlati pisni poziv Izvajalcu k pregledu objekta in naprav. Izvajalec se je dolžan odzvati na poziv Naročnika k pregledu objekta najkasneje v 10 dneh po prejemu takšnega poziva s strani Naročnika.
- 21.05. Naročnik je upravičen najkasneje 30 dni pred iztekom garancijskega roka odposlati pisno zahtevo Izvajalcu k pregledu objekta. Izvajalec se je dolžan odzvati na poziv Naročnika k pregledu objekta najkasneje v 10 dneh po prejemu poziva odzvati.
- 21.06. Napake se ugotavlja na v industriji običajen način (z vizualnim pregledom in izvajanjem različnih meritev).
- 21.07. Rok za odpravo napak, ugotovljenih ob pregledu objekta določita Izvajalec in Naročnik glede na naravo napake.

22.0. RAVEN ZAGOTAVLJANJA STORITEV (SLA)

- 22.01. Predlog SLA, skladen s Projektno dokumentacijo in zahtevami pozivne dokumentacije, (Obseg podpore in nivo zagotavljanja storitve v zvezi z dobavami iz Sklopov 2 in 3) bo priloži ponudnik kot del ponudbene dokumentacije ob oddaji ponudbe in postane Priloga 10 k tej pogodbi.

23.0. NAPAKE OBJEKTA IN DELOVANJA SISTEMA

- 23.01. Izvajalec je dolžan na svoje stroške odpraviti vse napake, ki se pokažejo v času gradnje ter med garancijskim rokom in niso posledica dejanja tretjih oseb ali višje sile. Odprava napak se ugotovi zapisniško. Izvajalec izdelava zapisnik o odpravi napak in ga predloži v potrditev Naročniku, ki ga napaka zadeva.
- 23.02. Izvajalec je dolžan na prvi poziv Naročnika pristopiti k odpravi napak kot sledi:
- napak, ki lahko vplivajo na motnje v delovanju objekta ali sosednjih objektov in napake, ki lahko povzročajo škodo - takoj,
 - napak, ki niso nujne in ne povzročajo škode - v primernem roku, ki ga določi Naročnik, vendar ne kasneje kot v 30 dneh.

24.0. NEVARNOST NAKLJUČNEGA UNIČENJA ALI POŠKODOVANJA

- 24.01. Do dokončnega sprejema in izročitve objekta in opreme trpi nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja del, objekta, sosednjih objektov, gradbenih proizvodov, drugih materialov, opreme, inštalacij in tehnoloških naprav za vgraditev, propadanja in okvare, Izvajalec. Po dokončnem sprejemu in izročitvi trpi riziko naključnega uničenja ali poškodovanja Naročnik.

25.0. UREDITEV GRADBIŠČA PRI IZVAJANJU DEL IZ SKLOPA 1

- 25.01. Po končanih gradbenih delih, vendar najkasneje do sprejema in izročitve izvedenih del in v primeru razdrtja pogodbe, je Izvajalec dolžan v petnajstih (15) dneh:
- vzpostaviti uporabljene lokacije v prvotno stanje;
 - umakniti z gradbišča svoje delavce, odstraniti preostali material, opremo in delovna sredstva, kakor tudi začasne objekte, ki jih je zgradil;
 - očistiti gradbišče in objekt, kar obsega čiščenje površin, na katerih je Izvajalec izvajal pogodbeno dela in čiščenje ostalih površin, ki jih je po krivdi Izvajalca potrebno očistiti;
 - v celoti fino očistiti okolico, v delu, ki ga je uporabljal Izvajalec;
 - odpraviti vse poškodbe, nastale zaradi gradnje na drugih stavbah, napravah, površinah ter na dostopnih poteh.
- 25.02. Stroške del iz predhodne točke, ki so izvedena po končanju del, nosi Izvajalec. Stroške del iz predhodne točke v primeru razdrtja pogodbe, nosi pogodbeni stranka, ki je odgovorna za to, da se je pogodba razdrla.
- 25.03. Če Izvajalec pravočasno ne izvrši katere od obveznosti za ureditev gradbišča, ga Naročnik pozove naj obveznost odpravi v primernem roku. V kolikor Izvajalec vseeno ne opravi vseh obveznosti za ureditev gradbišča, lahko Naročnik sam ali preko drugega zagotovi ureditev gradbišča na stroške Izvajalca. Uveljavitev teh stroškov se lahko zahteva do dokončnega obračuna, Naročnik pa jih ima pravico obračunati in odbiti od situacije.

26.0. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

- 26.01. Izvajalec je dolžan imeti v času veljavnosti te pogodbe zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati Naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem izvajalčeve dejavnosti v višini najmanj 200.000,00 EUR. Izvajalec je dolžan kopijo te police dostaviti Naročniku v roku osmih (8) dni po podpisu te pogodbe. Kopija zavarovalne police je Priloga 11 te pogodbe.
- 26.02. V višino zavarovanja iz prejšnjega odstavka štejejo tudi zavarovanja podizvajalcev, če so leta prenosljiva in izdana pod enakimi pogoji kot izvajalčeva.

27.0. GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- 27.01. Izvajalec je dolžan izročiti Naročniku, ob podpisu te pogodbe, v zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti izročiti 3 blanco podpisane menice z menično izjavo, ki so priloga 12 k tej pogodbi. Trajanje garancije je tri mesece daljše kot trajanje del po tej pogodbi in morebitnih aneksov k tej pogodbi.
- 27.02. V primeru podaljšanja roka za izvedbo del po tej pogodbi je Izvajalec dolžan brez poziva Naročnika po vsakokratnem podaljšanju roka za izvedbo del, veljavnost prejšnjega zavarovanja nadomestiti z novim identičnim zavarovanjem v enakem znesku, z veljavnostjo, ki je tri mesece daljše od podaljšane roka za končanje del. Takšno novo zavarovanje, je Izvajalec dolžan predložiti Naročniku najkasneje v roku osmih (8) dni po podpisu aneksa k tej pogodbi v katerem bi se pogodbeni stranki dogovorili za podaljšanje roka za končanje del. V primeru, da Izvajalec v primeru podaljšanja roka za dokončanje del, ne priloži novega

zavarovanja sme Naročnik, pred iztekom veljavnosti, unovčiti prejšnjega

28.0. ZAVAROVANJE IN GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

- 28.01. Izvajalec je dolžan najkasneje ob podpisu Zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del, Naročniku v zavarovanje svojih obveznosti za odpravo napak v garancijskem roku, izročiti 3 bianco podpisane menice z menično izjavo »brez protesta« v vrednosti deset odstotkov (10 %) od skupnega zneska izvedenih gradbenih in montažnih del, ki jih je Izvajalec opravil za Naročnika in z veljavnostjo pet (5) let od dneva podpisa Zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del Naročniku.
- 28.02. V primeru, da Izvajalec, v roku iz predhodne točke, Naročniku ne izroči dogovorjenega števila bianco podpisanih menic in ustrezne menične izjave zaradi zavarovanje svojih obveznosti za odpravo napak v garancijskem roku, sme Naročnik unovčiti garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

29.0. POGODBENA KAZEN ZARADI ZAMUDE Z IZPOLNITVIJO in ZARADI NEIZPOLNITVE

- 29.01. Roki po tej pogodbi so bistvena sestavina pogodbe.
- 29.02. V primeru, da Izvajalec pride **v zamudo z rokom** za dokončanje del, določenih v tej pogodbi, ima Naročnik pravico odstopiti od pogodbe in zahtevati in zaračunati pogodbeno kazen v višini 0,2 % ocenjene vrednosti pogodbe za vsak dan zamude, pri čemer maksimalni znesek pogodbene kazni ne sme preseči deset odstotkov (10 %) ocenjene vrednosti pogodbe. Ne glede na zahteve Naročnika za plačilo pogodbene kazni je Izvajalec dolžan izpolniti obveznosti po tej pogodbi.
- 29.03. V primeru, da Naročnik odstopi od pogodbe v skladu z določili te pogodbe zaradi razlogov na strani Izvajalca, ima od Izvajalca pravico zahtevati in zaračunati pogodbeno kazen v višini desetih odstotkov (10 %) ocenjene vrednosti pogodbe.
- 29.04. Izvajalec plača znesek pogodbene kazni na podlagi računa Naročnika v roku tridesetih (30) dni po prejemu računa, če Naročnik zneska pogodbene kazni ne kompenzira pri plačilu svoje obveznosti.
- 29.05. Plačilo pogodbene kazni Izvajalca ne odvezuje odgovornosti za morebitno nastalo škodo.
- 29.06. Za poplačilo pogodbenih kazni ima Naročnik pravico tudi unovčiti menično zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

30.0. JAVNOST POGDOBE IN VAROVANJE PODATKOV

- 30.01. Vsebina te pogodbe, vključno s popisom del, Projektno dokumentacijo in podrobnim Termiskim načrtom, je poslovna skrivnost.
- 30.02. Izvajalec se zavezuje, da bo skrbel za ustrezno zaščito podatkov, informacij in dokumentov o projektu in podatkov, informacij in dokumentov o delih, ki so predmet te pogodbe, in da podatkov, informacij in dokumentov ne bo neposredno, brez soglasja Naročnika, dajal tretjim osebam.
- 30.03. Izvajalec se zavezuje, da o projektu in o delih, ki so predmet te pogodbe, ne bo dajal nikakršnih izjav medijem in drugi javnosti brez vsakokratne predhodne odobritve Naročnika.
- 30.04. Izvajalec se zavezuje, da projekta in del, ki so predmet te pogodbe, ne bo razglašal, oglaševal ali kako drugače objavljajal med svojimi referencami brez vsakokratne predhodne odobritve Naročnika.
- 30.05. Izvajalec se zavezuje, da bo o zaupnosti in obvezah iz tega člena ustrezno obvestil vse svoje podizvajalce, in odgovarja za spoštovanje teh določil tudi s strani podizvajalcev.

31.0. PROTİKORUPCIJSKA KLAVZULA

- 31.01. Pogodbene stranke izjavljajo, da kadar koli med sklenitvijo ali izvajanjem te pogodbe nobena od njih ni obljubila, ponudila ali zagotovila nikakršne nedovoljene koristi nikomur od zaposlenih ter članov organov vodenja ali nadzora, ali predstavniku ali posredniku organa ali organizacije pri nasprotni pogodbenici za:
- a. pridobitev posla ali
 - b. sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
 - c. opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
 - d. za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim bi bila lahko drugi pogodbenici povzročena škoda ali omogočena pridobitev nedovoljene koristi kateremu koli zaposlenemu ter članu

- organov vodenja ali nadzora, ali predstavniku, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja pri nasprotni pogodbenici.
- 31.02. Izvajalec se obvezuje, da pri svojem delu dosledno spoštuje in bo tudi pri svojem nadaljnjem poslovanju spoštoval zahteve, ki izhajajo iz vsakokratno veljavnih:
- Kodeksa ravnanja za dobavitelje družbe VAHTA d.o.o., ki določa temeljna načela in standarde (Priloga 13 te pogodbe),
 - Kodeksa poslovne etike in delovanja družbe VAHTA d.o.o. z upoštevanjem posebnih pravil o vrednotah in etiki iz priloge 5 »GA« (priloga 14 te pogodbe) ter
 - Izjave o okoljski, družbeni in upravljavski skladnosti delovanja (ESG izjava) družbe VAHTA d.o.o. (priloga 15 te pogodbe).
- 31.03. V primeru kakršne koli kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že sklenjena pogodba nična, če pa še ni začela veljati, se šteje, da ni bila sklenjena.

32.0. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK IN OPERATIVNI KONTAKTI

- 32.01. Odgovorno osebo za izvajanje te pogodbe so:
- pooblaščen oseba, ki je predstavnik Naročnika in jo Naročnik s to pogodbo pooblašča je Goran Živec, e-mail: goran@vahta.eu;
 - na strani Izvajalca: _____
- 32.02. Operativni kontakti za izvajanje pogodbe so:
- vodja nadzora: _____
 - predstavnik naročnika: _____
- 32.03. Pogodbene stranke so dolžne obvestiti nasprotno stran o spremembi na strani katerega koli kontakta v roku petih (5) delovnih dni po zamenjavi.

33.0. SKLENITEV IN VELJAVNOST POGDOBE

- 33.01. Pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke.
- 33.02. Pogodba se sklepa z odložnim pogojem, da postane veljavna, ko je Naročniku predložena:
- kopija zavarovalne police za zavarovanje poklicne odgovornosti, kot dogovorjeno s to pogodbo;
 - zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz točke 26.0 kot dogovorjeno s to pogodbo;
- 33.03. Dopolnitve in spremembe te pogodbe, so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki.

34.0. PRENEHAJE POGODBE

- 34.01. Pogodba lahko preneha sporazumno ali enostransko z odstopom od pogodbe. Razlog za odstop od pogodbe je hujša kršitev pogodbenih obveznosti s strani druge pogodbene stranke, v primeru, da kršitve ne prenehajo niti po pisnem opominu, v katerem je naveden primeren rok za odpravo le teh.
- 34.02. Za hujšo kršitev pogodbenih obveznosti po tej pogodbi se šteje tudi, če Naročnik ugotovi, da Izvajalec tekom izvajanja te pogodbe ne izpolnjuje več pogojev iz Poziva k oddaji ponudbe, na osnovi katerih je bil izbran oz. da ne upošteva navodil Naročnika glede morebitne zamenjave podizvajalcev. V primeru konzorcija veljajo določila za vsakega izmed konzorcijskih partnerjev posebej.
- 34.03. Pogodbena stranka, ki je odgovorna za to, da je prišlo do odstopa ali razdrtja pogodbe, mora drugi pogodbeni stranki povrniti škodo, ki je s tem nastala.
- 34.04. Naročnik imajo pravico od Izvajalca zahtevati povrnitev škode, ki mu je nastala, tudi v primeru odstopa od pogodbe.
- 34.05. V primeru odstopa od pogodbe se Izvajalec zavezuje objekt zaščititi pred propadanjem.
- 34.06. Pogodbene stranke se zavezujejo takoj po odstopu od pogodbe pristopiti k primopredaji izvedenih del in izdelavi končnega obračuna.

35.0. REŠEVANJE SPOROV

- 35.01. Pogodbene stranke se bodo vzdržale vsakršnih dejanj, ki nasprotujejo dobrim poslovnim običajem, in bodo morebitne spore v okviru te pogodbe reševali sporazumno z neposrednim dogovarjanjem.
- 35.02. V nasprotnem primeru bo spore iz ali v zvezi s to pogodbo reševalo stvarno pristojno sodišče v Kopru.

36.0. UPORABA PREDPISOV

- 36.01. Za urejanje razmerij, ki niso urejena s to pogodbo se uporabljajo določbe veljavnih predpisov, vključno z določbami veljavnih gradbenih uzanc, razne v kolikor niso posamezne določbe gradbenih uzanc izrecno ali implicitno izključene z dogovori vsebovanimi v tej pogodbi.

37.0. KONČNE DOLOČBE

- 37.01. Pogodba je napisana v slovenskem jeziku.
37.02. Pogodbeni stranki se strinjata, da so nekatere priloge te pogodbe napisane v angleškem jeziku ter potrjujeta, da sta seznanjeni z vsebino teh prilog in jih razumeta.
37.03. Pogodba je napisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbeni stranka po en izvod.

Priloge te pogodbe so:

- Priloga 1 - Popisne postavke za Sklop 1
- Priloge 1.1 – 1.14 - PZI dokumentacijo za 14 stolpov
- Priloga 2 - Popisne postavke za Sklop 2
- Priloga 2.1 - Lokacije stolpov
- Priloga 2.2 - Popis funkcionalnih zahtev za jedrno 5G - Appendix B
- Priloga 2.3 - Popis funkcionalnih zahtev za podporne elemente - Appendix D
- Priloga 3 - Popisne postavke za Sklop 3
- Priloga 3.1 - Popis funkcionalnih zahtev za 5G RAN - Appendix B
- Priloga 3.2 - Vzdrževanje in podpora 5G RAN - Appendix C
- Priloga 4 - Popisne postavke za Sklop 4
- Priloga 4.1 - Popis funkcionalnih zahtev za Dron
- Priloga 4.2 - Popis funkcionalnih zahtev Prikolica
- Priloga 5 – Ponudba izvajalca
- Priloga 6 – Podroben terminski načrt
- Priloga 7 – Seznam za predhodni sprejem (PAT)
- Priloga 8 - Seznam za končni sprejem (FAT)
- Priloga 9 – Garancijski pogoji Principala
- Priloga 10 – SLA – raven zagotavljanja storitve
- Priloga 11 – Kopija zavarovalne police za zavarovanje poklicne odgovornosti
- Priloga 12 – 3 bianco podpisane menice in menična izjava v zvezi z zavarovanjem odgovornosti za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
- Priloga 13 - Kodeks ravnanja za dobavitelje družbe VAHTA d.o.o.
- Priloga 14 - Kodeks poslovne etike in delovanja družbe VAHTA d.o.o., ter
- Priloga 15 - Izjava o okoljski, družbeni in upravljavski skladnosti delovanja (ESG izjava)

VAHTA d.o.o.

Goran Živec, direktor

_____, direktor