

Terminski plan gradnje OŠO priključkov v občini Pivka:

Zap.št.	Območje obdelave	Zbiranje pogodb	Gradnja priključkov
1	KAL NEVERKE NOVA SUŠICA STARA SUŠICA DOLNJA KOŠANA GORNJA KOŠANA ČEPNO VOLČE	februar	marec
2	SELCE GRADEC SLOVENSKA VAS	marec	april
3	BUJE SUHORJE RIBNICA MALA PRISTAVA	april	maj
4	ŠMIHEL NADANJE SELO NARIN VELIKA PRISTAVA PIVKA HRASSTJE	maj	junij
5	ZAGORJE DRSKOVČE PARJE	junij	julij
6	PALČJE KLENIK TRNJE	julij	avgust
7	PIVKA PETELINJE	avgust	september